

An die Gemeinderatsfraktion
LINKE & PIRATEN
Herrn Fraktionsvorsitzenden
Christian Stähle
Hauptstraße 10
73033 Göppingen

Guido Till
Oberbürgermeister
Hauptstraße 1
73033 Göppingen

Telefon:
07161 650-1001
Telefax:
07161 650-1007
E-Mail:
oberbuergemeister@goeppingen.de
Internet:
<http://www.goeppingen.de>

07. Mai 2018
AZ: I/87/Mu/ Mai

Pumptrack Faurndau – Ihre Email vom 14.03.2018

Sehr geehrter Herr Stähle,

Ihre E-Mail-Anfrage an die Stadt Göppingen sowie an das Regierungspräsidium Stuttgart vom 14.03.2018 dürfen wir folgendermaßen beantworten:

Das vielfach gewünschte Projekt Pumptrack Faurndau wurde von der Stadtverwaltung durch das Sponsoring-Angebot der Fa. Leonhard Weiss GmbH & Co. KG in einem sehr engen Zeitfenster umgesetzt. Begrenzender zeitlicher Faktor war die Verfügbarkeit der Auszubildenden der Fa. Leonhard Weiss ab dem Monat Februar. Somit erfolgte der Baubeginn bereits in diesem Monat. Ursprünglich ging die Stadtverwaltung davon aus, dass sich die Bausumme nach Abzug der Sponsorenleistung unter 50.000 € bewegt und damit in eigener Zuständigkeit abgewickelt werden kann.

Eine Pumptrack ist nun kein Routineprojekt in der Freizeit- und Spiellandschaft der Stadt Göppingen. So stellte sich bei der Umsetzung heraus, dass der Kostenrahmen von 50.000 € überschritten wird und damit die Zuständigkeit beim Ausschuss für Umwelt und Technik liegt. Dies hat auch das Rechnungsprüfungsamt in seiner Prüfungsfeststellung vom 06.04.2018 bereits beanstandet. Reduzierungen im Leistungsumfang wurden nach entsprechender Prüfung im Sinne einer sicheren und ganzheitlichen Lösung verworfen.

Partnerstädte:
Klosterneuburg
Österreich

Foggia
Italien

Sonneberg
Thüringen

Pessac
Frankreich

Mit der Gemeinderatsdrucksache 045/2018 wurde der Bau der Pumptrack beschlossen. Unvollständig war in dieser Vorlage die Kostenaufstellung, die im Wesentlichen ohne die Planungskosten erstellt wurde. Für diese missverständliche Art der Darstellung möchte ich mich im Namen meiner Mitarbeiter entschuldigen.

Aus Gründen der Kostentransparenz legen wir Ihnen in der Anlage die aktuelle Gesamtkostensituation bei.

Nachfolgend möchten wir auf Ihre gestellten Fragen detailliert eingehen:

Frage 1 und 2

In Anlage 1 erhalten Sie eine Gesamtkostenaufstellung (Stand 04.05.2018), die Ihre Fragen vollumfänglich beantworten dürfte.

Frage 3 und 4

Die Fa. Firma Leonhard Weiss hat in einem Gespräch den Wunsch geäußert, sich sozial zu engagieren. Dieses Angebot hat die Stadt Göppingen über eine Sponsoringvereinbarung angenommen. Bei einer Sponsoringvereinbarung handelt es sich um eine Vereinbarung über die Förderung bspw. durch ein Unternehmen in Form von Geld-, Sach- oder Dienstleistungen um eine Gegenleistung in der Regel in Form von Werbemöglichkeiten zu erhalten. Dies widerspricht nicht dem Wunsch bzw. Gedanken der Firma Leonhard Weiss, sich sozial zu engagieren.

Frage 5

Die Auszubildenden der Firma Leonhard Weiss wurden von Fachkräften angeleitet. Die Einhaltung arbeitsrechtlicher Bestimmungen obliegt hierbei dem Arbeitgeber und stellt für die Stadt Göppingen eine Grundvoraussetzung für die Zusammenarbeit dar.

Frage 6

Das konkrete Projekt wurde von der Stadtverwaltung vorgeschlagen, da es sich hier um Asphaltarbeiten handelt und sich dies für einen Arbeitseinsatz von Auszubildenden der Firma Leonhard Weiss angeboten hat. Diese Beteiligung wurde dann im Rahmen einer Sponsoringvereinbarung umgesetzt.

Frage 7

Den Sponsoringvertrag können Sie gerne beim Referat 87, Herrn Mutke, einsehen.

Frage 8 und 9

Die Sponsoringvereinbarung mit der Firma Leonhard Weiss wurde im Februar 2018 abgeschlossen, wobei der Bau der Pump-Track nur zu diesem Zeitpunkt erfolgen konnte, da die Azubis dann zur Berufsschule mussten.

Frage 10 und 11

Wie bereits eingangs gesagt, ging die Verwaltung zunächst von einer eigenen Zuständigkeit aus, die das Rechnungsprüfungsamt im weiteren Fortgang der Maßnahme entsprechend beanstandet hat. Eine direkte Beauftragung der Fa. Leonhard Weiss erfolgte für die Bereitstellung der Maschinen, da die Azubis nur mit den firmeneigenen Maschinen die Maßnahme durchführen konnten. Eine formell korrekte Ausschreibung der zum Bau erforderlichen Materialien mit entsprechender Bearbeitungszeit des Leistungsverzeichnisses scheiterte an der zeitlichen Verfügbarkeit der Azubis. Ausgeschrieben werden müssen Materiallieferungen nach VOL/A mit einem Wert von größer 10.000 € netto. Dies ist im vorliegenden Fall für eine Position der Fall (s. Anlage). Folgerichtig hat das Rechnungsprüfungsamt in seiner Prüfungsfeststellung vom 06.04.2018 in Bezug auf vergaberechtliche Mängel nur diese eine nicht erfolgte Beschränkte Ausschreibung beanstandet. Es wurden zwar Vergleichsangebote eingeholt, jedoch wurde der Auftrag nicht nach dem formell richtigen Verfahren erteilt. Ein wirtschaftlicher Schaden ist der Stadt durch diese Vorgehensweise nicht entstanden.

Am 12.04.2018 konnten wir die Pumptrack einer begeisterten Gruppe von Jugendlichen übergeben. Dass die Anlage seither stark frequentiert wird und die Jugendlichen stolz auf ihre Anlage sind, zeigt, dass der soziale Aspekt dieses Projekts absolut erfüllt wurde. Wir sind der Fa. Leonhard Weiss für deren Engagement dankbar. Das Ergebnis stellt eine deutliche Bereicherung der Freizeitkultur unserer Stadt dar.

Freundliche Grüße



Guido Till

Neubau Pumptrack, Faurndau Gesamtkostenaufstellung			
Firma	Leistung	Rechnungssummen netto in €	
Wager-Fischer, Schotterwerke, Böhmenkirch	Lieferung Schotter	13.527,08 €	
Makadamwerke Schwaben, Filderstadt	Lieferung Asphalt	7.896,38 €	
Leonhard Weiss GmbH & Co. KG	Maschineneinsatz	8.514,14 €	
	Nachtragsangebot LW	7.555,78 €	
FRIBO Baustoffe GmbH, Eisingen	Sickerkies, Betonabbruch	563,22 €	
SGBD Deutschland GmbH, Göppingen	Baustoffe: Drainagen	145,00 €	
Summe Baukosten			38.201,60 €
Konrad Willar, Augsburg	Sportspez. Bauleitung und Feinarbeit	12.600,00 €	
DSGN Concepts, Münster	Honorar Planung LPH 1-5	10.834,99 €	
DEKRA GmbH, Reutlingen	Sicherheitstechnische Abnahme	690,00 €	
S. Zimmermann, Göppingen	Sportspez. Leitung 1. Workshop	210,08 €	
Jugendcafe Mocalino, Jebenhausen	Catering Einweihung: Getränke, Kaffee, Preisecco	721,43 €	
Jugendhaus Göppingen	Catering Einweihung: Rote, Burger, Vegetarisch	777,31 €	
Summe Nebenkosten			25.833,81 €
Baukosten + Baunebenkosten, netto gesamt			64.035,41 €
MwSt. 19 %			12.166,73 €
Baukosten + Baunebenkosten, brutto gesamt			76.202,14 €
Sponsoring			25.000,00 €
Gesamtkosten incl. Sponsoring			101.202,14 €

Aufgestellt:

04.05.2018